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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящие методические указания устанавливают основные поло-
жения, определяющие порядок выполнения и требования к оформлению 
экономических разделов дипломного проекта («Разработка сметной доку-
ментации» и «Оценка эффективности строительного проекта»), для сту-
дентов, обучающихся по специальности 1-70 02 01 «Промышленное  
и гражданское строительство». 
Дипломное проектирование является заключительным этапом подго-
товки студентов в учреждении высшего образования. 
Дипломное проектирование имеет своей целью: 
− систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний 
и развитие практических навыков самостоятельной творческой работы 
студентов по специальности и применение их для решения конкретных 
профессиональных задач; 
− овладение методикой проектирования или научного исследования, 
формирование навыков самостоятельной аналитической и исследователь-
ской работы; 
− приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полу-
ченных другими разработчиками или исследователями; 
− выявление уровня подготовленности студента для самостоятель-
ной работы на производстве. 
Требования к оформлению экономических разделов соответствуют 
единым требованиям к оформлению всей пояснительной записки диплом-
ного проекта. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Краткая характеристика объекта строительства 
 
В данном разделе следует указать характеристики объекта строи-
тельства, его назначение, условия эксплуатации, размеры в плане и высоту 
здания, этажность, возможность доставки грузов на строительную пло-
щадку, наличие баз материально-технического обеспечения, предприятий 
строительных материалов и т. п. Краткая характеристика объекта строи-
тельства излагается на 1-2 страницах. 
 
1. РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Сметная документация формируется согласно Инструкции о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной доку-
ментации, (с изменениями и дополнениями) [1], далее – Инструкция № 51. 
 
1.1 Составление локальной сметы на общестроительные работы 
 
Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный доку-
мент, на основании которого определяется сметная стоимость отдельных 
видов работ и затрат на строительство объекта. 
Локальная смета на общестроительные работы составляется на от-
дельные виды работ по проектно-технологическим модулям (ПТМ), 
предусмотренные проектными данными, и включает нормы затрат труда 
рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации 
машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий 
и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выра-
жение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта. 
Объемы строительно-монтажных работ при составлении локальной 
сметы (локального сметного расчета) определяются на основании проект-
ных данных и технической части сборников нормативов расхода ресурсов 
в натуральном измерении. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), определяе-
мая в составе локальных смет, состоит из прямых затрат (ПЗ), общехозяй-
ственных и общепроизводственных расходов (ОХР и ОПР), плановой при-
были (ПП), то есть 
/  СС ПЗ ОХР ОПР ПП . 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной зара-
ботной платы рабочих (ОЗП), стоимости материалов, изделий и конструк-
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ций (М), транспортно-заготовительных расходов (ТЗ), стоимости затрат на 
эксплуатацию строительных машин (Эм) в том числе, заработную плату 
машинистов, то есть 
 
   ПЗ ОЗП Эм М ТЗ . 
 
Таким образом, сметная стоимость, определенная по локальным сме-
там, включает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость экс-
плуатации строительных машин и механизмов, в составе которой указыва-
ется заработная плата машинистов, стоимость материалов, изделий и кон-
струкций, транспортно-заготовительные расходы, общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы и плановую прибыль. 
Нормы расхода ресурсов на единицу работ приведены в сборниках 
нормативов расходов ресурсов. Стоимость строительных материалов, из-
делий и конструкций, затраты на эксплуатацию строительных машин, ос-
новную заработную плату рабочих определяются на основании данных 
нормативной базы текущих цен, формируемой РУП «Республиканский 
научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее – 
РНТЦ) которая передается ежемесячно организациям-разработчикам про-
ектной документации на договорных условиях. Размер транспортно-
заготовительных расходов определяется приказом Министерства архитек-
туры и строительства (МАиС) Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] 
и приводится в приложении 1. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая 
прибыль определяются по процентной норме, утверждаемой МАиС Рес-
публики Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. В прило-
жении 2 приведены нормы общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов и плановой прибыли, утвержденные постановлением МАиС Рес-
публики Беларусь от 23.01.2019 № 6 [3]. 
Локальная смета разрабатывается с использованием компьютерных 
программ «RSTC-smeta», «Смета Татарникова» и др. Пример составления 
локальной сметы приведен в приложении 3. 
 
1.2 Составление объектной сметы 
 
Объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный документ 
на здание, сооружение, их части, инженерные и транспортные коммуникации, 
их части, объединяющие в своем составе данные из локальных смет. 
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Объектная смета включает в себя итоговые значения из локальных 
смет и содержит стоимостные показатели: 
− заработной платы рабочих строителей; 
− эксплуатации строительных машин и механизмов (в т. ч. заработ-
ной платы машинистов); 
− материалов, изделий, конструкций; 
− транспортных затрат; 
− общехозяйственных и общепроизводственных расходов; 
− плановой прибыли; 
− оборудования, мебели и инвентаря; 
− прочих затрат; 
− общей стоимости. 
Помимо стоимостных показателей в составе объектной сметы выде-
ляется трудоемкость работ, которая формируется путем суммирования 
итоговых значений трудоемкости по работам согласно структуре сметной 
стоимости объектов. 
Объектная смета, формируемая в экономической части дипломного 
проекта, составляется с использованием специального подхода, согласно 
которому стоимость таких работ как отопление, вентиляция, газоснабже-
ние и др., определяется в процентах от сметной стоимости общестроитель-
ных работ. Данные для заполнения всей строки «Общестроительные рабо-
ты» берутся из локальной сметы на общестроительные работы. При запол-
нении остальных видов работ вначале заполняется графа 10 объектной 
сметы. Процентное выражение в виде укрупненных показателей по от-
дельным видам специальных работ приведены в таблице 1. 
Таблица 1. – Рекомендуемая структура сметной стоимости объектов 
Наименование работ 
Процент от стоимости общестроительных работ 
Объекты производ-
ственного назначения 
Объекты непроизвод-
ственного назначения 
1. Общестроительные работы из локальной сметы из локальной сметы 
2. Газоснабжение  8 6 
3. Сети связи 2 5 
4. Электромонтажные работы 1 3 
5. Пожарная сигнализация и 
оповещение при пожаре 
4 2 
6. Отопление  1 1 
7. Вентиляция  3 4 
 
Графы 3 – 9 объектной сметы заполняются с помощью данных таб-
лицы 2 по структуре сметной стоимости строительно-монтажных работ  
в процентах от значения графы 10. 
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Таблица 2. – Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
Наименование  
отраслей  
промышленности 
Элементы сметной стоимости СМР, % 
Основная 
заработная 
плата 
Эксплуатация 
машин/ в т.ч. ЗП 
машинистов 
Материалы 
ОХР 
и 
ОПР 
Плано-
вая 
при-
быль 
1. Объекты  
производственного 
назначения 
14,4 10/3,5 32,4/3 14,5 25,7 
2. Объекты  
социального  
назначения 
14,4 4,9/1,72 39,7/3,7 13,5 23,8 
3. Жилищное  
строительство 
12,8 3,6/1,26 42,2/3,9 14,1 23,4 
 
В последней строчке объектной сметы «Итого» подсчитываются ито-
ги по графам 3 – 10. 
Пример составления объектной сметы представлен в приложении 4. 
 
1.3 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта 
(комплекса) – сметный документ, определяющий общую сметную стои-
мость строительства объекта (комплекса). 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта составля-
ется на основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локальных 
смет (локальных сметных расчетов). Пример составления сводного смет-
ного расчета стоимости строительства представлен в приложении 5. 
В сводном сметном расчете стоимость строительства распределяется 
по следующим главам: 
Глава 1. Подготовка территории строительства; 
Глава 2. Основные здания, сооружения; 
Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения; 
Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства; 
Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи; 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения; 
Глава 7. Благоустройство территории; 
Глава 8. Временные здания и сооружения; 
Глава 9. Прочие работы и расходы; 
Глава 10. Средства заказчика, застройщика; 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
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По итогам всех глав сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства учитываются: 
− резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
− средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве от даты начала разработки сметной документации до за-
вершения строительства согласно нормативному сроку строительства; 
− налоги и отчисления в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 
итоги по каждой главе и суммарные по главам 1 – 7, 1 – 8, 1 – 9, 1 – 11. 
В экономической части дипломного проекта сводный сметный расчет 
допускается составлять с использованием упрощенного метода по укрупнен-
ным показателям, которые приведены в таблице 3. Согласно данному методу 
стоимость работ по главам (графа 9) определяется в процентах от стоимости 
основного объекта строительства (глава 2). Распределение общей стоимости 
затрат на строительство объектов по статьям расходов осуществляется в со-
ответствии со структурой стоимости работ (см. таблицу 2). 
 
Таблица 3. – Рекомендуемая структура сметной стоимости строительства 
Наименование глав  
сводного сметного расчета 
Процент от стоимости основного объекта  
строительства (глава 2) 
объекты производ-
ственного назначения 
объекты не производ-
ственного назначения 
Глава 1. Подготовка территории 
строительства 
1 0,5 
Глава 2. Основные объекты строи-
тельства 
из объектной сметы из объектной сметы 
Глава 3. Объекты подсобного и об-
служивающего назначения 
25 - 
Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства 
5 2 
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи 
10 3 
Глава 6. Наружные сети и сооруже-
ния водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения 
12 5 
Глава 7. Благоустройство и озеле-
нение территории 
3 4 
Глава 10. Средства заказчика, за-
стройщика(в части расчета объема 
проектных и изыскательских работ) 
6% от гр. 9 по итогу 
глав 1-9 
5% от гр. 9 по итогу 
глав 1-9 
Глава 11. Подготовка эксплуатаци-
онных кадров 
Специальные расчеты* Специальные расчеты* 
*в экономической части специальные расчеты производить не обязательно. 
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В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 
строительство временных зданий и сооружений. 
Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой 
МАиС Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 
рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно пп. 8.1 п. 8 Ин-
струкции № 51 [1] по итогу глав 1 – 7. На 2019 год размер одного челове-
ко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении 
установлен постановлением МАиС Республики Беларусь от 07.02.2019 № 9 
[4] при выполнении строительных, специальных, монтажных работ – 8,15 
руб.; при выполнении пуско-наладочных работ – 7,03 руб. 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в разме-
ре 15% от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие сто-
имость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса времен-
ных зданий и сооружений, при условии определения средств на временные 
здания и сооружения по процентной норме. 
Нормы на строительство временных зданий и сооружений опреде-
ляются согласно НРР 8.01.102-2017 [5] приведены в приложении 6. 
Удельные веса элементов расходов в составе средств на строитель-
ство временных зданий и сооружений распределяются в следующем соот-
ношении: 
– заработная плата – 0,30; 
– эксплуатация машин и механизмов – 0,10, в том числе заработная 
плата машинистов 20% от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
– материалы – 0,60. 
К сметным нормам на строительство временных зданий и сооруже-
ний согласно приказу МАиС Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] 
применяется коэффициент, учитывающий изменение нормообразующей 
базы в размере 0,86. 
В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 
1. Дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время. 
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время определяются по процентной норме, устанавливаемой 
МАиС Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 
рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно пп. 8.1 п. 8 Ин-
струкции № 51 [1] по итогу глав 1 – 7. 
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от 
стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на осно-
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вании раздела ПОС в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства отдельными локальными сметами (локальными сметными расче-
тами), определяются сверх процентной нормы по нормам как для основно-
го строительства. 
Нормы на дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время определяются согласно НРР 8.01.103-
2017 [6], приведены в приложении 7 и включаются в графу 9 сводного 
сметного расчета с распределением по графам 3 – 5 в соответствии со 
структурой затрат, приведенной в приложении 7. 
К сметным нормам на удорожание работ в зимнее время согласно при-
казу МАиС Республики Беларусь от 22.01.2019 № 12 [2] применяется коэф-
фициент, учитывающий изменение нормообразующей базы в размере 0,86. 
К нормам расходов, применяются коэффициенты, приведенные 
в таблице 4, учитывающие отклонение продолжительности зимнего перио-
да по регионам республики. 
 
Таблица 4. – Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам 
Наименование областей 
Расчетный зимний период Коэффициенты 
к нормам Начало Конец 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.2 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
 
2. Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование.  
Средства определяются в размере 34% от суммы сметных величин 
заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогам глав 1 – 7 и по 
главе 8 в случае определения стоимости строительства временных зданий 
и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам), а так-
же средств, предусмотренных подпунктом 30.8 пункта 30 Инструкции  
№ 51 [1]. Средства приводятся в графах 8 и 9. 
3. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером 
работ, перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командиро-
ванием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике 
в исходных данных заказчика на разработку проектной документации. 
Средства определяются в зависимости от зоны строительства и усло-
вий привлечения к строительству подрядчиков в процентах от суммы 
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сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 
1 – 7 и по главе 8 в случае определения стоимости строительства времен-
ных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным рас-
четам) в размерах: 
9,7% – при строительстве в городах и поселках городского типа 
с наличием в них подрядчиков, но с привлечением при соответствующем 
обосновании иногородних подрядчиков; 
25,3% – при строительстве в городах и поселках городского типа при 
отсутствии в них подрядчиков; 
29,7% – при строительстве в сельских населенных пунктах и на меж-
селенных территориях (за исключением строительства магистральных се-
тей, дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков); 
25,0% – при строительстве магистральных сетей, дорог и сооруже-
ний на них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 
Средства приводятся в графах 8 и 9. 
4. Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в экс-
плуатацию. 
Средства определяются в размере 0,306% от итога глав 1 – 8 без уче-
та стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9. 
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуата-
цию, служат для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой не-
обходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию 
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 06.06.2011 № 716 [7]. 
5. Другие средства, учитываемые для конкретного объекта, в соот-
ветствии с требованиями актов законодательства. 
В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 
1. Средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной 
организации). Средства определяются по нормам в процентах от итога 
глав 1 – 9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включа-
ются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
1.1. При строительстве объектов при действующей или организуе-
мой службе заказчика, застройщика, за исключением предусмотренных 
пп. 31.1.2 п. 31 Инструкции № 51 [1]: 
1,06% – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в пределах одного населенного пункта; 
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1,38% – при нахождении объектов строительства и заказчика, за-
стройщика в различных населенных пунктах; 
1,76% – для организуемых (организованных) в установленном по-
рядке организаций по реализации целевых программ по строительству; 
1.2. При строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,38% – для организаций капитального строительства Минского го-
родского исполнительного комитета, в том числе выполняющих функции 
единого государственного заказчика; 
1,76% – для организаций капитального строительства Брестского, 
Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комите-
тов, организаций капитального строительства министерств и других рес-
публиканских органов государственного управления, организаций, подчи-
ненных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика; 
1,8% – для организаций капитального строительства Гомельского 
и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том числе вы-
полняющих функции единого государственного заказчика. 
В пределах указанных размеров средств областным исполнительным 
комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету разреша-
ется дифференцировать их для организаций капитального строительства 
городских и районных исполнительных комитетов и других подведом-
ственных организаций, в том числе выполняющих функции единого госу-
дарственного заказчика. 
1.3. При передаче функций заказчика инженерной организации стои-
мость услуг, перечень которых определяется постановлением МАиС Рес-
публики Беларусь от 10.05.2011 г. № 18 [8], инженерная организация фор-
мирует самостоятельно в пределах средств, предусмотренных сводным 
сметным расчетом, а по текущему ремонту – в пределах средств, преду-
смотренных локальной сметой (локальным сметным расчетом). 
1.4. Не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимо-
сти строительства средства на содержание заказчика, застройщика по 
строительству объектов, если заказчиком, застройщиком является орга-
низация, основным видом деятельности которой не является строитель-
ная деятельность, но имеющая структурное подразделение капитального 
строительства. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специали-
зированных организаций для выполнения функций заказчика, включая 
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услуги технического надзора за строительством, средства определяются по 
нормам подпункта 31.1.1 пункта 31 Инструкции № 51 [1]. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специали-
зированных организаций для оказания услуг только технического надзора 
за строительством средства определяются по нормам пп. 31.1.1 п. 31 Ин-
струкции № 51 [1] с уменьшением их на 30%. 
2. Средства на осуществление авторского надзора определяются 
в размере 0,2% от итога граф 3 – 6 глав 1 – 9 и включаются в графы 8 и 9. 
3. Средства на проектные и изыскательские работы определяют-
ся по нормативам, утверждаемым МАиС Республики Беларусь, и включа-
ются в графы 8 и 9. 
Стоимость проектных и изыскательских работ принимается в про-
центах от стоимости работ, по итогу глав 1 – 9 сводного сметного расчета 
согласно таблице 3 и включается в графы 8 и 9. 
4. Средства на проведение экспертизы определяются по нормати-
вам, утверждаемым постановлением МАиС Республики Беларусь от 
06.11.2015 № 32 [9] (далее – постановление № 32). 
Согласно п. 7 постановления № 32, стоимость государственной экспер-
тизы архитектурного и (или) строительного проектов, представленных граж-
данами без намерения коммерческого использования результатов осуществ-
ления строительной деятельности, составляет 1,5 процента от стоимости про-
ектно-изыскательских работ по объекту в соответствии с п. 9.1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 [10]. 
В других случаях стоимость государственной экспертизы градостро-
ительной и проектной документации определяется по формуле: 
 
2006
( ) /100
год
эксп ГД ПИР экспЦ Ц Р К   ; 
 
2006
( ) ( ) / /
тек тек
ГД ПИР ГД ПР ПР ИЗ ИЗЦ Ц К Ц К  . 
 
где  экспЦ  – стоимость проведения государственной экспертизы градо-
строительной и проектной документации в базисном уровне цен на 
1 января 2006 г.; 
2006
( )ГД ПИРЦ  – размер средств на разработку градостроительного проекта 
или сумма средств на проведение инженерно-геологических изысканий 
и разработку проектной документации согласно исполнительным сметам, 
представленным разработчиком, или данным договора подряда на выполне-
ние работ (в случае если условиями договора подряда не предусмотрена раз-
работка исполнительной сметы) в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.; 
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( )
тек
ГД ПРЦ  – размер средств на разработку градостроительного проекта 
или размер средств на разработку проектной документации согласно испол-
нительным сметам, представленным разработчиком, или данным договора 
подряда на выполнение работ (в случае если условиями договора подряда не 
предусмотрена разработка исполнительной сметы) в текущем уровне цен; 
тек
ИЗЦ  – размер средств на проведение инженерно-геологических изыс-
каний в текущем уровне цен; 
ПРК , ИЗК  – соответственно индекс изменения стоимости проектных 
или изыскательских работ, утверждаемый Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь для сборников базовых цен на разра-
ботку градостроительной и проектной документации (таблица 5); 
Р  – расценка на проведение государственной экспертизы градострои-
тельной и проектной документации в процентах от суммы затрат 
2006
( )ГД ПИРЦ , принимаемая согласно приложению 8; 
год
экспК  – коэффициент, учитывающий дополнительные работы экспер-
тов, направленные на оптимизацию принятых проектных решений с целью 
ресурсосбережения и снижения сметной стоимости строительства. 
Таблица 5. – Индексы изменения стоимости проектных работ 
Месяца 
Индексы изменения стоимости проектных работ  
к стоимости в базисных ценах на 01.01.2006 г. 
для работ,  
не освобожденных от НДС 
для работ,  
освобожденных от НДС 
на январь 2015 4,6959 4,7974 
на февраль 2015 4,7024 4,7945 
на 1 января 2016 г. 5,3269 5,4317 
на 1 февраля 2016 г. 5,3759 5,4817 
на 1 марта 2016 г. 5,4254 5,5322 
на 1 апреля 2016 г.  5,4755 5,5832 
на 1 января 2018 г. 0,000550 0,000561 
на 1 января 2019 г. 0,000659 0,000672 
 
В случаях, когда стоимость экспертизы находится между приведенными 
значениями стоимости ПИР, расценку на проведение государственной экс-
пертизы градостроительной и проектной документации следует определять 
методом интерполяции. После этого определяем стоимость экспертизы в ба-
зисных ценах (на 01.01.2006 г.), перевод в текущие цены на момент разработки 
ПСД осуществляется с помощью индекса изменения стоимости проектных ра-
бот (см. таблицу 5) и коэффициента, учитывающего выполнение дополни-
тельных работ экспертов, направленных на оптимизацию принятых проект-
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ных решений с целью ресурсосбережения и снижения сметной стоимости 
строительства (см. приложение 3 постановления № 32 [9]). 
Расчет средств на проведение экспертизы можно проводить ресурс-
ным методом на основе данных гл. 3 постановления № 32 [9]. 
5. Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен 
в строительстве определяются в процентах от итога граф 3 – 6 и графы 8 
(за исключением средств по главе 1 сводного сметного расчета) глав 1 – 9 
в следующих размерах: 
0,07% – при строительстве объектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том 
числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государствен-
ных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних 
займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Респуб-
лики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комите-
тов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируе-
мых с использованием средств иностранных инвесторов); 
0,09% – при строительстве объектов, финансируемых за счет иных 
источников (за исключением объектов, финансируемых с использованием 
средств иностранных инвесторов, а также средств крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных застройщиков). 
Расчеты приводятся в графах 8 и 9. 
6. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 
застройщиками, от стоимости строительно-монтажных работ на финан-
сирование инспекций Департамента контроля и надзора за строитель-
ством по областям и г. Минску, специализированной инспекции Департа-
мента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь (далее – целевые отчисления). 
Средства на целевые отчисления определяются в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2013 № 704 [11], 
от итога граф 3 – 6 глав 1 – 8 и от главы 9 сводного сметного расчета с уче-
том сметных величин, предусмотренных пп. 30.1 – 30.5, 30.7 и 30.8 п. 30 Ин-
струкции № 51 [1], и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
0,15% от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том 
числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных 
внебюджетных фондов; 
0,35% от стоимости строительно-монтажных работ – для объектов, 
финансируемых из иных источников. 
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В случае, если финансирование строительства объекта осуществля-
ется за счет разных источников, размер целевых отчислений определяется 
пропорционально размерам соответствующего источника финансирования 
строительно-монтажных работ. 
В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» должны 
включаться средства на подготовку и переподготовку эксплуатационных 
кадров для эксплуатации возводимых и реконструируемых объектов, под-
готовка которых не осуществляется в системе профессионально-техничес-
кого образования. Эти средства определяются сметным расчетом и приво-
дятся в графах 8 и 9. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства включаются: 
1. Средства на непредвиденные работы и затраты. 
Средства предназначены для возмещения увеличения стоимости 
объемов работ и расходов, характер и методы выполнения которых не мо-
гут быть точно определены при проектировании и уточняются в процессе 
строительства, увеличения стоимости строительства, вызванного измене-
нием технических нормативных актов, уточнения заказчиком объемно-
планировочных показателей и технологических решений и другого. 
Норматив средств в процентах от итога глав 1 – 11сводного сметного 
расчета по графам 3 – 9 принимается в размере: 
– на стадии архитектурного проекта: 
а) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 4%; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), 
а также инженерных сетей, дорог и благоустройство, на которые разраба-
тывается самостоятельный проект, – 3%; 
жилых домов – 2%; 
б) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно приме-
няемым индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 2%; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых до-
мов, – 1,5%; 
– на стадии строительного проекта – в размерах, как на стадии архи-
тектурного проекта проектирования объектов соответствующего назначе-
ния с коэффициентом 0,8; 
– при проектировании экспериментальных объектов – в размерах, 
установленных подпунктами а) и б), с применением коэффициента 1,25; 
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2. Налоги и отчисления в соответствии с действующим законо-
дательством на дату разработки сметной документации. 
Размер средств определяется исходя из норм и базы для их начисле-
ния, установленных законодательством, и приводится в графах 8 и 9. 
На 01.01.2018 года порядок расчетов следующий. 
База НДС (для объектов, не освобождаемых от НДС), т.е. сумма для 
начисления (∑N), рассчитывается следующим образом:  
[главы 1 – 11] × Кнепр. = ∑N, 
где  Кнепр.– средства не непредвиденные работы и затраты. 
Из чего следует, что размер НДС (∑M) равен 
∑N × 20 / 100 = ∑M. 
Для объектов, освобожденных от налога на добавленную стоимость 
НДС не начисляется. 
В соответствии со ст. 93 Особенной части Налогового кодекса объ-
ектами налогообложения налогом на добавленную стоимость признают-
ся обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на 
территории Республики Беларусь. 
Статьей 94 Особенной части Налогового кодекса установлено, что от 
налога на добавленную стоимость освобождаются обороты по реализации 
на территории Республики Беларусь: 
1) объектов жилищного фонда, не завершенных строительством объ-
ектов жилищного строительства и работ по строительству и ремонту 
объектов жилищного фонда по перечню таких работ, утверждаемому 
Президентом Республики Беларусь. Перечень работ по строительству 
и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автостоянок, обороты по 
реализации, которых на территории Республики Беларусь освобождаются 
от обложения налогом на добавленную стоимость, установлен Указом 
Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 г. № 138 (с изменениями 
и дополнениями) [12]; 
2) работ по строительству, содержанию и ремонту объектов садо-
водческих товариществ по перечню таких работ, утверждаемому Прези-
дентом Республики Беларусь. Перечень работ по строительству, содержа-
нию и ремонту объектов садоводческих товариществ, обороты по реализа-
ции которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обло-
жения налогом на добавленную стоимость, установлен Указом президента 
Республики Беларусь от 17.04.2010 г. № 185 [13]; 
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3) работ по строительству и ремонту гаражей и автомобильных 
стоянок (Указ Президента Республики Беларусь от 21.08.2009 г. № 427) [14]. 
3. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов 
цен в строительстве: 
– Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве на дату начала строительства. 
Размер средств приводится в графах 8 и 9. 
В экономической части дипломного проекта данные затраты опреде-
ляются путем применения прогнозного индекса к сумме средств по свод-
ному сметному расчету с учетом налогов, за вычетом средств, израсходо-
ванных на дату разработки сметной документации и не подлежащих ин-
дексации. Дата начала строительства принимается через 1 или 2 месяца, 
с даты разработки сметной документации. Данную информацию необхо-
димо уточнить у преподавателя. 
– Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве в нормативный срок строительства. Данные средства 
определяются на основании календарного плана строительства, в том чис-
ле календарного плана работ подготовительного периода, в пределах нор-
мативного срока строительства. 
Размер средств приводится в графах 8 и 9. 
Нормативный срок строительства и нормы задела по месяцам по объ-
екту определяются на основании ТКП 45-1.03-122-2008 (02250) [15]. 
Для расчета величины средств, учитывающих применение прогноз-
ных индексов цен в строительстве, в сводном сметном расчете применяют-
ся прогнозные индексы цен в строительстве в соответствии с письмами 
МАиС Республики Беларусь от 30.05.2012 № 04-2-01/4163, от 21.01.2013 
№ 10-01/597, от 31.01.2014 № 10-01/820, от 29.01.2016 г. № 04-3-01/1217, 
от 31.01.2017 №04-3-01/1462. Данные индексы приведены в приложении 9. 
4. За итогом сводного сметного расчета указываются: 
4.1 Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и ре-
ализации: 
− материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса времен-
ных зданий и сооружений, – в размере 15% сметной стоимости временных 
зданий и сооружений, определенной по процентной норме расходов; 
− материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса, – в раз-
мере, определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 
− материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гра-
вий, лес и др.); 
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− стоимость оборудования, демонтируемого на действующей органи-
зации и переносимого во вновь построенные цехи, или оборудования, пере-
мещаемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, а также стоимость дру-
гого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на данной строй-
ке, под записью «Стоимость оборудования, не требующая финансирования 
строительства». 
Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 со-
ответственно. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, по-
лучаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учитывается. 
4.2 Сметная стоимость долевого участия в строительстве объектов 
или их частей вспомогательного производства и назначения, предназна-
ченных для обслуживания нескольких заказчиков, застройщиков. 
Размер долевого участия рассчитывается исходя из сметной стоимо-
сти строительства объектов или их частей, предназначенных для обслужи-
вания нескольких заказчиков, застройщиков, определенной по отдельному 
сводному сметному расчету стоимости строительства с распределением 
между заказчиками, застройщиками пропорционально их потребности 
в продукции или услугах общих объектов строительства или их частей, 
и указывается в виде записи «В том числе долевое участие (наименование 
организации-дольщика) в строительстве (наименование объекта строи-
тельства или его части)» или (и) «Кроме того, долевое участие в строи-
тельстве (наименование объекта строительства или его части)» с соответ-
ствующим уменьшением или увеличением к утверждению сметной стои-
мости строительства основного заказчика, застройщика. 
Значения приводятся отдельной строкой с распределением по графам 3 – 9. 
Аналогичный порядок распространяется на долевое участие органи-
заций в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. 
5. В сводный сметный расчет могут включаться и другие сред-
ства, предусмотренные нормативными правовыми актами. 
6. Сводный сметный расчет стоимости строительства составля-
ется в целом на строительство объектов независимо от числа подряд-
чиков, осуществляющих строительство. 
В случае привлечения для осуществления строительства двух и бо-
лее генеральных подрядчиков общая стоимость определяется с учетом 
начислений для соответствующих генеральных подрядных организаций. 
Стоимость работ и расходов, подлежащих осуществлению каждым гене-
ральным подрядчиком, оформляется в отдельную ведомость, составляе-
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мую применительно к форме сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства. 
7. Дополнительные средства на возмещение расходов, выявив-
шихся после утверждения архитектурного проекта (утверждаемой ча-
сти строительного проекта) в связи с изменением нормативных пра-
вовых актов (повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций  
и т.д.), следует включать в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства отдельной строкой с последующим изменением итоговых по-
казателей стоимости и утверждением произведенных уточнений орга-
ном, утвердившим архитектурный проект (утверждаемую часть стро-
ительного проекта). 
8. В случае обоснованного увеличения в процессе строительства 
стоимости отдельных объектов, работ и расходов, в том числе за счет 
необходимости выполнения дополнительных работ и расходов, стои-
мость которых определяется проектными организациями-
разработчиками проектной документации, путем составления смет на 
основании актов, оформленных заказчиком и проектной организаци-
ей с участием подрядчика, компенсация этого увеличения произво-
дится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других 
статей в пределах стоимости строительства в целом. 
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объ-
екта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости 
строительства с повторным утверждением проектно-сметной документа-
ции в установленном порядке. 
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2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
Инвестиционные решения должны быть эффективными и финансово 
состоятельными, поэтому подлежат обязательной оценке с этой точки зрения. 
Под экономической эффективностью понимают соотношение между 
финансовыми результатами, полученными от какой-либо деятельности 
(производства), и затратами на обеспечение этой деятельности. 
Для определения эффективности инвестиционных затрат их необходи-
мо оценить с точки зрения доходности. Эффективность принятия инвестици-
онного решения в курсовой работе определяют методом дисконтирования. 
В качестве основных показателей по оценке эффективности строи-
тельного проекта рекомендуются: 
− чистая текущая стоимость (ЧТС); 
− дисконтированный срок окупаемости (ДСО); 
− внутренняя норма рентабельности (ВНР). 
Алгоритм оценки эффективности строительного проекта представля-
ет собой: 
1. Определение капитальных затрат (инвестиционных вложений). 
2. Расчет затрат на стадии эксплуатации объекта строительства. 
3. Определение всех видов доходов по горизонту проекта. 
4. Формирование денежных потоков по горизонту проекта. 
5. Определение показателей оценки эффективности строительного 
проекта. 
6. Вывод по реализации строительного проекта. 
 
2.1 Определение капитальных затрат 
 
Капитальные вложения в строительство любого объекта определя-
ются в первом разделе экономической части дипломного проекта «Разра-
ботка сметной документации» на основании данных сводного сметного 
расчета. Условно принимается, что объем капитальных затрат соответ-
ствует объему инвестиционных вложений в объект строительства. 
 
2.2 Расчет затрат на стадии эксплуатации объекта строительства 
 
Для любого объекта строительства, введенного в эксплуатацию годовые 
эксплуатационные затраты будут включать в себя: 
1. Затраты на ремонт. 
2. Затраты на эксплуатацию систем инженерного обеспечения. 
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3. Затраты на содержание зданий и придомовой территории. 
4. Административно-управленческие затраты. 
5. Прочие условно-постоянные затраты. 
Перечисленные затраты определяются специальными расчетами. В нашем 
случае данный состав эксплуатационных затрат будет определяться в про-
центах от объема капитального строительства и иметь разную структуру 
в зависимости от вида и типа промышленных, жилых и общественных зда-
ний (таблица 6). 
 
Таблица 6. – Структура эксплуатационных затрат по видам и типам зданий 
Вид здания 
Вид затрат, % 
на 
ремонт 
на эксплуатацию си-
стем инженерного 
обеспечения, на содер-
жание зданий и терри-
тории (придомовой) 
административно-
управленческие и 
прочие условно-
постоянные 
Промышленные 
Одноэтажные 0,4 1,7 0,3 
Многоэтажные 0,7 2,1 0,2 
Административный корпус 0,7 2,0 0,5 
Предприятия черной и цвет-
ной металлургии 
0,5 2,8 0,2 
Предприятия энергетическо-
го, тяжелого и транспортного 
машиностроения 
0,5 2,7 0,2 
Предприятия станкострои-
тельной и инструментальной 
промышленности 
0,4 2,2 0,3 
Предприятия промышленно-
сти строительных материалов 
0,5 1,5 0,2 
Сельскохозяйственные здания 0,4 1,2 0,3 
Прочие здания и сооружения 0,6 2,0 0,4 
Жилые и общественные здания 
Жилые дома малой этажности 0,5 1,5 0,1 
Жилые дома многоэтажные 0,7 2,0 0,3 
Гостиницы 0,9 2,0 0,5 
Универмаги 0,6 1,7 0,4 
Кинотеатры, клубы 0,7 1,7 0,4 
Прочие здания гражданского 
назначения 
0,7 1,8 0,5 
 
Расчет эксплуатационных затрат следует оформить в виде таблицы 7. 
 
 25 
Таблица 7. – Структура эксплуатационных затрат 
Наименование затрат Сумма, руб. Удельный вес,% 
1 2 3 
   
   
Итого:  100 
 
2.3 Определение всех видов доходов по горизонту проекта 
 
Доходная составляющая на стадии эксплуатации объекта строитель-
ства будет определяться в зависимости от вида использования: а) для соб-
ственных нужд (проживание, выпуск продукции, оказание услуг); б) для сда-
чи в аренду (лизинг); в) для последующей продажи на вторичном рынке. 
Рассмотрим варианты определения доходной составляющей в от-
дельности для промышленных, общественных и жилых зданий. 
Для большинства промышленных зданий (кроме административ-
ных корпусов) на стадии их эксплуатации в образовательных целях доход-
ная составляющая определяется как для собственных нужд от годового 
объема выручки по реализации продукции с учетом загрузки мощностей 
на 80% и рентабельности в размере 15% (среднереспубликанский уровень). 
Мощностные характеристики определяются заданием на дипломное про-
ектирование, цена реализации продукции – средняя рыночная цена по дан-
ным доступных источников. 
Для административных зданий (административных корпусов про-
мышленных зданий) в образовательных целях работы доходная состав-
ляющая определяется как для собственных нужд в виде экономии затрат, 
которые следовало бы расходовать на аренду подобного здания в случае 
отсутствия такого здания на балансе пользователя. Таким образом, для 
определения доходной составляющей необходимо произвести расчет аренд-
ной платы за пользование зданием. 
Для общественных зданий коммерческого назначения (гостиница, 
бизнес-центр, паркинг, торговые центры, магазины, кинотеатр, бассейн, 
спортклуб и т.п.) годовая доходная составляющая принимается в зависи-
мости от характера использования здания (аренда, стоимость абонементов 
или билетов и т.д.). Примерный расчет должен быть приложен. 
Доходная составляющая от использования жилого дома малой этаж-
ности на стадии его эксплуатации для собственника может включать: 
а) доход от сдачи в аренду(лизинг) в полном объеме, без использова-
ния в собственных нуждах, например, сдача в наем всего дома молодой 
семье на длительный срок; 
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б) доход от использования построенного жилого дома для собствен-
ных нужд (для проживания) может быть выражен в виде экономии денеж-
ных средств по найму квартиры для проживания семьи; 
в) доход от сдачи в поднаем одной или нескольких комнат в постро-
енном доме. 
В случае «а», доход собственника определяется в размере арендной 
платы за пользование домом за вычетом суммы государственной пошлины 
в местный бюджет от сдачи недвижимости в аренду. В качестве источника 
информации при определении текущих сумм арендной платы и пошлины 
можно использовать данные Интернет-ресурсов. 
В случае «б», доход собственника – это виртуальный размер аренд-
ной платы за пользование квартирой, приведенный к годовой размерности 
с учетом величины денежных средств в виде разности между коммуналь-
ными затратами за проживание в собственном доме и коммунальными за-
тратами за проживание в квартире в годовом исчислении. 
Случай «в» в курсовой работе не рассматривается. 
Варианты («а» или «б») выбираются преподавателем и указываются 
в задании. 
Доходная составляющая от использования многоэтажного жилого 
дома (многоквартирного) определяется так же, как и в случае «б» для жи-
лого дома малой этажности, с учетом разной квартирной застройки. 
 
2.4 Формирование денежных потоков по горизонту проекта 
 
Данный расчет следует отразить в виде таблицы 8, форму которой 
можно считать типовой или универсальной. 
 
Таблица 8. – Формирование денежных потоков 
Показатели 
Годы 
текущий год … … … … 
Инвестиции      
Доход      
Эксплуатационные затраты: 
в т.ч. амортизационные отчисления 
     
     
Чистая прибыль      
ЧДП (Чистый денежный поток)      
Коэффициент дисконтирования       
Чистый дисконтированный денежный 
поток (ЧДДП) 
     
НакопленныйЧДДП      
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В качестве горизонта проекта (жизненного цикла проекта) может 
выбираться: 
а) нормативный срок службы здания согласно паспорту – макси-
мально возможное значение для проведения расчетов эффективности 
проекта; 
б) срок эксплуатации здания до первого капитального ремонта – 
наиболее часто используемая величина (принимается в размере 25 лет) для 
проведения расчетов эффективности проекта. 
Чистая прибыль представляет собой разность между доходной со-
ставляющей и эксплуатационными затратами. 
Чистый денежный поток (ЧДП) определяется путем сложения чистой 
прибыли и амортизации. 
Коэффициент дисконтирования – это коэффициент приведения эко-
номических показателей (денежных потоков) различных лет к сопостави-
мым по времени величинам. 
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 
1
(1 )
r t
К
r


, 
где  r – ставка дисконтирования; 
t – год реализации проекта, для которого рассчитывается коэффици-
ент дисконтирования. 
В качестве ставки процента могут выступать:  
а) ставка рефинансирования Национального банка Республики Бела-
русь – минимально возможный вариант потерь величины денежного потока;  
б) ставка кредита на покупку жилья коммерческого банка с учетом 
или без учета прогнозируемого размера инфляции в годовом исчислении;  
в) другие варианты, например, молодым семьям для приобретения 
жилья. 
Принимаем ставку рефинансирования – 9,5%, прогнозируемый уро-
вень инфляции – 6,5%, т.е. 16% – ставка дисконтирования. 
Чистый дисконтированный денежный поток (ЧДДП) представляет 
собой произведение ЧДП и коэффициента дисконтирования. 
Наращенное значение ЧДДП – это сумма всех предшествующих 
данному году значений ЧДДП, включая ЧДДП рассматриваемого года. 
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2.5 Определение показателей  
оценки эффективности строительного проекта 
 
Чистая текущая стоимость (ЧТС) – это наращенное значение ЧДДП 
за весь горизонт проекта. Величина ЧТС определяется значением в нижней 
правой ячейке таблицы 7 по строке 9. Если значение ЧТС положительное 
(больше нуля), то проект строительства здания является эффективным. За-
казчику такого проекта следует приступать к его выполнению. 
Дисконтированный срок окупаемости (ДСО) – это минимально воз-
можное время, за которое капитальные затраты вложенные в строитель-
ство здания окупятся величиной доходной составляющей на стадии экс-
плуатации этого здания. Чем короче этот срок, тем эффективнее проект 
строительства. Для проектов строительства жилья главное, чтобы этот 
срок был короче времени эксплуатации до начала капитального ремонта 
здания. Определяется расчетом на основе универсальной таблицы прило-
жения 10 или путем использования программы MicrosoftExcel. 
Внутренняя норма рентабельности (ВНР) – это процентная ставка, при 
которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Это пороговая (мини-
мальная) ставка процента, по которой инвестору (заказчику) можно осуществ-
лять выполнение проекта. Определяется расчетом на основе универсальной 
таблицы (приложение 10) с использованием дополнительных построений или 
путем использования встроенной функции в программе MicrosoftExcel. 
Эта функция находится в разделе Формулы —> Финансовые,  
и называется ВСД (внутренняя ставка доходности). 
 
 
Рисунок 1. – Функция «Внутренняя ставка доходности» 
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Чтобы воспользоваться функцией ВСД, в строку «значения» нужно 
поставить ссылки на ячейки таблицы с суммами денежных потоков. Ячей-
ку «предположение» можно не заполнять как необязательный аргумент. 
 
 
Рисунок 2. – Выбор значения аргумента функции 
 
 
Рисунок 3. – Результат значения внутренней нормы рентабельности 
 
Выводимое значение 0,206086283 — это и будет искомая ВНР, т.е. 
внутренняя норма доходности данного проекта. Если перевести эту вели-
чину в проценты, то она равна 20,6%. 
Значит, для нашего проекта, значение ВНР согласно Excel равно 
20,6%. В качестве результата выполнения предоставить скрин экрана из 
программы (рисунок 2). 
Для наглядности выполнить построение графика распределения 
накопленного значения ЧДДП по годам (приложение 10). 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Данный раздел включает в себя систему показателей, характеризую-
щую достигнутые в экономической части дипломного проекта результаты.  
Основные технико-экономические показатели представлены в таб-
лице 9. 
 
Таблица 9. – Технико-экономические показатели 
Наименование показателей Количество 
Единица  
измерения 
Общая сметная стоимость строительства объекта  руб. 
Общая трудоемкость работ  чел-ч 
Общая площадь здания  м2 
Строительный объем здания  м3 
Сметная стоимость 1 м2 здания  руб. 
Сметная стоимость 1 м3 здания  руб. 
Трудоемкость 1 м2 здания  чел-ч 
Трудоемкость 1 м3 здания  чел-ч 
Чистая текущая стоимость  руб. 
Срок окупаемости  год 
Внутренняя норма рентабельности   % 
 
 
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Список использованных источников должен содержать перечень ис-
точников информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. 
Источники следует располагать, либо в порядке появления ссылок в тексте 
курсовой работы, либо в алфавитном порядке. 
Сведения об использованных источниках, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 – Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическое описание документа. 
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Приложение 1 
 
Таблица 1. – Нормы затрат на транспортные расходы от стоимости материалов  
по трем зонам строительства по видам материалов, % 
Наименование материалов, изделий и конструкций 
Зоны строительства 
1 зона 2 зона 3 зона 
Материалы для строительных работ общего назначения 7,04 14,14 7,94 
Материалы для строительства железных дорог 5,09 5,64 5,23 
Материалы для строительства метрополитена и тоннелей 5,46 5,68 5,50 
Материалы для электромонтажных и специальных работ, 
включая кабели, провода, электротехнические материалы 
и изделия 
4,81 5,73 5,32 
Материалы и изделия для сантехнических работ 5,55 7,97 7,25 
Металлические конструкции 4,92 6,07 5,72 
Изделия и конструкции железобетонные и бетонные 7,44 11,66 9,02 
Смеси бетонные, растворные, асфальтобетонные. Легкие 
бетоны 
11,37 16,09 7,78 
Кирпич 9,86 15,79 7,82 
Изделия из легкого бетона 6,75 11,10 8,52 
Трубы и детали трубопроводные 4,09 7,01 4,73 
 
К городскому строительству (код зоны – 1) относится строительство объектов 
в пределах территории городов областного и районного подчинения. 
К строительству в сельской местности (код зоны – 2) – строительство объек-
тов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключе-
нием территорий городов областного и районного подчинения и Минска. 
К строительству в Минске (код зоны – 3) – строительство объектов в пределах 
территории Минска. 
При изменении категории городов, населенных пунктов и территориальных 
единиц, а также их границ, по объектам, на которых начаты строительно-монтажные 
работы, проектно-сметная документация пересчету не подлежит. Перечень городов, 
относимых к зоне строительства 1, приведен в приложении Б, таблицы Б.1  
НРР 8.01.104-2017 и таблице 2. 
 
Таблица 2. – Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
Барановичи Гродно Мозырь Речица 
Бобруйск Жлобин Молодечно Светлогорск 
Борисов Жодино Новополоцк Слоним 
Брест Кобрин Орша Слуцк 
Витебск Лида Пинск Солигорск 
Гомель Могилев Полоцк  
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Приложение 2 
Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 23.01.2019 № 6 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли  
для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, 
реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом  
(для применения с 1 января 2019 г.) 
 
С
тр
у
к
ту
р
а 
Наименование работ 
Нормы в процентах (от суммы смет-
ных величин заработной платы рабо-
чих и заработной платы машинистов) 
общехозяйствен-
ные и общепро-
изводственные 
расходы 
плановая прибыль 
1 Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных п. 2 – 4) для: 
1.1 городского строительства 57,48 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,78 64,32 
2 Монтаж сборных железобетонных конструкций при строительстве каркасных 
зданий и объектов крупнопанельного домостроения для: 
2.1 городского строительства  93,35 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 107,39 110,87 
3 Монтаж металлических конструкций каркас-
ных зданий 
62,42 63,62 
4 Монтажные и специальные работы: 
4.1 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,82 66,80 
4.3 теплоизоляционные работы 60,02 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,76 48,18 
4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,62 33,91 
4.8 электромонтажные работы 52,10 36,85 
4.9 строительство водохозяйственных объектов 54,47 40,43 
4.10 прокладка и монтаж междугородних линий 
связи 
71,39 50,66 
4.11 строительство метрополитенов 70,56 56,09 
4.12 горнопроходческие работы 58,96 57,58 
4.13 монтаж технологических трубопроводов, 
включая трубопроводную арматуру 
48,67 46,11 
5 Работы по ремонту: зданий, сооружений, благоустройства, инженерных коммуникаций 
5.1 строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 5.2 - 5.10), теп-
лоизоляционные работы 
71,59 47,58 
5.2 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 58,60 45,25 
5.4 электромонтажные работы 52,10 36,85 
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5.5 монтаж технологических трубопроводов, 
включая трубопроводную арматуру 
48,67 46,11 
5.6 монтаж оборудования 33,62 33,91 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
5.8 озеленение территорий 48,15 27,09 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 44,69 40,43 
5.10 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
6 Реставрационно-восстановительные работы 47,59 44,32 
7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
 
Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жи-
лищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
применяется коэффициент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние 
санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется ко-
эффициент 1,15. 
3. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, 
при необходимости, могут уточняться путем применения корректирующих коэффициен-
тов, доводимых в составе республиканской нормативной базы исходя из изменения уровня 
размера заработной платы по строительству, материальных и иных затрат. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, "растущий" в 4-комнтаный мансардный со стенами из
мелких блоков для индивидуальных застройщиков
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ: Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, "растущий" в 4-комнтаный мансардный со стенами из
мелких блоков для индивидуальных застройщиков
ШИФР ЗДАНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/01/2017 СТОИМОСТЬ 65965 РУБ.
ВСЕГО В Т.Ч. З/П РАБОЧИХ МАШ-ОВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Е1-17-7
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ
1000М3 41,4 787,22 168,8 0,22 0,02 828,86 10,7 31,03
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,031 1,28 24,4 5,23 0,01 25,69 0,33 0,96
2 Е1-162-1
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 
ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
100М3 767,61 767,61 167,17
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,05 38,38 38,38 8,36
3 Е1-17-7
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ
1000М3 41,4 787,22 168,8 0,22 0,02 828,86 10,7 31,03
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,005 0,21 3,94 0,84 4,15 0,05 0,16
4 Е1-20-1 РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 14,05 85,38 21,54 0,15 0,01 99,59 3,63 3,96
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,036 0,51 3,07 0,78 0,01 3,59 0,13 0,14
5 С310-1 ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА I Т 0,71 0,71
57,6 40,9 40,9
6 Е1-27-1
ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) 
КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
1000М3 179,81 45,83 179,81 9,24
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,016 2,88 0,73 2,88 0,15
7 Е1-134-1
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 
ГРУППЫ
100М3 УПЛО 60,42 18,25 78,67 14,44
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,16 9,67 2,92 12,59 2,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 50 37 8 0 41 128 11,18 1,41
ОХР и ОПР 33
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 37
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 198
ТРУДОЗАТРАТЫ     (ЧЕЛ-
Ч.)
ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА
ЭКСПЛ. МАШИН ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ
№ П/П
ЕД. ИЗМ.     
КОЛ-ВО
С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
МАТЕРИА-ЛЫ ТРАНС- ПОРТ
  Чел.ч. = 4.50 руб/ч   Чел.ч. маш. = 4.50 руб/ч   Дата: на 01/01/2017   Район: Витебская обл.,   Льгота по НДС,   база НРР 2012
 Зона 1 (Новополоцк)
Ж106 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Ж111 ФУНДАМЕНТЫ  
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РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,38 27,64 6,14 2,32 349,66 30,99 414,43 6,81 0,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж111 ФУНДАМЕНТЫ 541 241 66 3519 313 4614 126,93 12,91
ОХР и ОПР 349
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 385
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 5348
14 ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ 1 ЭТАЖА
15 Е8-53-1
КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 500 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
М3 КЛАДКИ 12,08 2,06 0,6 76,58 6,82 97,54 2,93 0,11
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 54,14 654,01 111,53 32,48 4146,04 369,23 5280,81 158,63 5,96
16 С101-138030 СУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 79,5 7,08 86,58
1,92 152,64 13,59 166,23
17 Е8-53-9
КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 250 ММ, ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
М3 КЛАДКИ 16,82 3,72 1,09 78,21 6,96 105,71 4,08 0,2
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 26,01 437,49 96,76 28,35 2034,24 181,03 2749,52 106,12 5,2
18 С101-138030 СУХАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 79,5 7,08 86,58
0,92 73,14 6,51 79,65
19 Е10-241-1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 
УСТРОЙСТВОМ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
100М2 938,54 18,55 1462,5 131,11 2550,7 231,25
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,27 253,41 5,01 394,88 35,4 688,7 62,44
20 С101-51510 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ TN (РЕ) М 5,66 0,5 6,16
90,18 510,42 45,09 555,51
21 Е8-7-3
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 
КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА 
КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО
100М2 750,08 126,73 32,87 1526,43 134,9 2538,14 179,25 6,44
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,287 215,27 36,37 9,43 438,09 38,72 728,45 51,44 1,85
22 Е15-208-1 ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ СТЕКЛОМ ОКОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ 100М2 225,25 5 2,36 896,78 78,99 1206,02 55,5 0,61
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,18 40,55 0,9 0,42 161,42 14,22 217,09 9,99 0,11
23 ПРИМЕЧАНИЕ: СТЕНЫ МАНСАРДЫ
24 Е10-241-1
УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С 
УСТРОЙСТВОМ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА
100М2 938,54 18,55 1462,5 131,11 2550,7 231,25
РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,92 863,46 17,07 1345,5 120,62 2346,65 212,75
25 С101-51510 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ TN (РЕ) М 5,66 0,5 6,16
307,28 1739,2 153,64 1892,84
26 ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕМЫЧКИ
27 Е7-44-10 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т 100ШТ 74,8 132,72 41,1 37,95 3,38 248,85 17,61 8,63
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,28 20,94 37,16 11,51 10,63 0,95 69,68 4,93 2,42
28 582821-0656
ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
1ПГ44-8
ШТ 60,12 5,35 65,47
28 1683,36 149,8 1833,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж214 СТЕНЫ 2485 305 82 12690 1129 16609 606,3 15,54
ОХР и ОПР 1476
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1631
Ж214 СТЕНЫ
 38 
Продолжение приложения 3 
26 ПРИМЕЧАНИЕ:ПЕРЕМЫЧКИ
27 Е7-44-10 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т 100ШТ 74,8 132,72 41,1 37,95 3,38 248,85 17,61 8,63
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,28 20,94 37,16 11,51 10,63 0,95 69,68 4,93 2,42
28 582821-0656 ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 1ПГ44-8 ШТ 60,12 5,35 65,47
28 1683,36 149,8 1833,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж214 СТЕНЫ 2485 305 82 12690 1129 16609 606,3 15,54
ОХР и ОПР 1476
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1631
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 19716
29 Е10-11-1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ 
С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ
100М2 ПЕРЕ 487,87 170,33 51,41 351,41 31,25 1040,86 114,86 10,57
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,918 447,86 156,36 47,19 322,59 28,69 955,5 105,44 9,7
30 С104-300
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ 
СВЯЗУЮЩЕМ М-250
М3 206,14 18,35 224,49
4,59 946,18 84,23 1030,41
31 С203-34802 БАЛКА С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ М3 579,41 51,57 630,98
12,3 7126,74 634,31 7761,05
32 С203-49805
ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 27 ММ, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
ПОЛОВ, ТИП 1
М2 23,6 2,1 25,7
73,44 1733,18 154,22 1887,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж220 ПЕРЕКРЫТИЕ 448 156 47 10129 901 11634 105,44 9,7
ОХР и ОПР 285
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 315
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 12234
33 Е10-23-1
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2
100М2 ПРОЕ 494,28 294,96 71,41 150,44 11,31 950,99 109,84 14,42
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2911 143,88 85,86 20,79 43,79 3,29 276,82 31,97 4,2
34 С203-20054
ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ ВХОДНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ С 
ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДНД Г 21-10 ПЩ ПЛОЩАДЬЮ 2,05 М2 1ШТ
М2 97,02 8,63 105,65
2,05 198,89 17,69 216,58
35 С203-19876
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ВХОДНАЯ В КВАРТИРУ ДЕРЕВЯННАЯ УСИЛЕННАЯ 5-
КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ ДВ2 Д УС5 21-9 ПЛОЩАДЬЮ 1,84 М2 1ШТ
М2 94,25 8,39 102,64
1,84 173,42 15,44 188,86
36 С203-19864
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ДВУПОЛЬНАЯ, 
ОСТЕКЛЕННАЯ С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ1 ДО 21-15 НПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 3,05 М2 1ШТ
М2 50,82 4,52 55,34
3,05 155 13,79 168,79
37 С203-19801
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, 
ГЛУХАЯ С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ1 ДГ 21-9 НПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 1,80 М2 10ШТ
М2 55,96 4,98 60,94
18 1007,28 89,64 1096,92
38 С203-19825
ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, 
ГЛУХАЯ ДЛЯ САНУЗЛОВ С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ6 ДГ 21-7 ПЩ 
ПЛОЩАДЬЮ 1,39 М2 3ШТ
М2 61,74 5,49 67,23
Ж220 ПЕРЕКРЫТИЕ
Ж227 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ
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4,17 257,46 22,89 280,35
39 Е10-231-1
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ 
ПРОЕМА ДО 2 М2
100М2 ПРОЕ 71,2 255 326,2 18,4
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2401 17,1 61,23 78,33 4,42
40 Е10-231-2
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ 
ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2
100М2 ПРОЕ 40,09 187,5 227,59 10,36
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,051 2,04 9,56 11,6 0,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж227 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 163 86 21 1907 163 2319 36,92 4,2
ОХР и ОПР 106
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 117
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 2542
41 Е10-100-3
УСТАНОВКА ОКОН  В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ 
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2
100М2 492,84 3,22 151,2 13,2 660,46 109,52
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,2006 98,86 0,65 30,33 2,65 132,49 21,97
42 С203-50173
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ ОСТЕКЛЕНИЯ - 
СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, ДВУХСТВОРНЫЕ С ПОЛУСТВОРКОЙ 
ОД2Р 15-12 П/С ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,71 М2 5ШТ
М2 131,47 11,7 143,17
8,55 1124,07 100,04 1224,11
43 С203-50174
БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ ОСТЕКЛЕНИЯ - 
СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, ДВУХСТВОРНЫЕ С ПОЛУСТВОРКОЙ 
ОД2Р 15-13,5 П/С ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,93 М2 7ШТ
М2 125,78 11,19 136,97
13,51 1699,29 151,18 1850,47
44 С101-15500-5 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 10Х152 ШТ 0,08 0,01 0,09
72 5,76 0,72 6,48
45 С101-15500-2 ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТ 0,02 0,02
48 0,96 0,96
46 С101-86729
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДИАМЕТРОМ 
10-11 ММ, ДЛИНОЙ 175 ММ
ШТ 7,4 0,66 8,06
8,6 63,64 5,68 69,32
47 Е10-104-1 УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ДСП 100М 311,2 171,02 2,71 484,93 74,37
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1545 48,08 26,42 0,42 74,92 11,49
48 С203-38600
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ, КЛЕЕНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДОЙ ДВП 
ИЛИ ВОДОСТОЙКОЙ ФАНЕРОЙ, ПД-1, ПД-3, ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 
М 17,81 1,59 19,4
15,45 275,16 24,57 299,73
49 Е10-116-1
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) 
БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
100М 50,81 140 190,81 13,13
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,63 32,01 88,2 120,21 8,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 179 1 0 3314 285 3779 41,73 0
ОХР и ОПР 103
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 114
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 3996
Ж226 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ
Ж233 ПОЛЫ  
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50 ПРИМЕЧАНИЕ:ТИП ПОЛА 1
51 Е11-11-11
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
100 М2 170,71 8,05 2,13 149,4 13,19 341,35 43,41 0,55
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1601 27,33 1,29 0,34 23,92 2,11 54,65 6,95 0,09
52 Е11-52-1
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО 
ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
100М2 511,2 9,1 1,03 148,11 13,19 681,6 113,6 0,19
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,1601 81,84 1,46 0,16 23,71 2,11 109,12 18,19 0,03
53 С101-138027
РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МЕЖПЛИТОЧНЫХ 
ШВОВ ДО 10 ММ РСС М100 ПК3
Т 691,42 61,54 752,96
0,008 5,53 0,49 6,02
54 С101-28700
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
М2 5,46 0,49 5,95
16,41 89,6 8,04 97,64
55 ПРИМЕЧАНИЕ:ТИП ПОЛА 2
56 Е11-11-11
УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
100 М2 170,71 8,05 2,13 149,4 13,19 341,35 43,41 0,55
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,7264 124 5,85 1,55 108,52 9,58 247,95 31,53 0,4
57 Е11-33-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 35 ММ 100М2 307,31 16,3 6,04 1642,39 146,18 2112,18 73,44 1,56
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,7264 223,23 11,84 4,39 1193,03 106,19 1534,29 53,35 1,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж233 ПОЛЫ 456 20 6 1444 129 2049 110,02 1,65
ОХР и ОПР 266
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 294
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 2609
58 Е10-31-1
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ 
ОБШИВКИ
М2 ГОРИЗОН 27,78 1,06 0,5 80,78 7,19 116,81 5,99 0,13
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 9 250,02 9,54 4,5 727,02 64,71 1051,29 53,91 1,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж219 ЛЕСТНИЦЫ 250 10 5 727 65 1052 53,91 1,17
ОХР и ОПР 146
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 162
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1360
59 ПРИМЕЧАНИЕ:СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ КВАРТИРЫ
60 Е15-350-1
ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН МЕТОДОМ СУХОЙ 
ШТУКАТУРКИ
100 М2 311,2 6,1 0,62 504,63 45,39 867,32 74,37 0,16
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 4,65 1447,08 28,37 2,88 2346,53 211,06 4033,04 345,82 0,74
61 Е15-312-2 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН В КУХНЯХ 100М2 174,83 36,12 17,07 636,98 56,69 904,62 41,78 4,41
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,34 59,44 12,28 5,8 216,57 19,27 307,56 14,21 1,5
62 Е15-267-1
ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ 
ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ С ПОДБОРОМ 
РИСУНКА
100М2 152,83 0,01 167,92 14,93 335,69 38,25
РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 4,31 658,7 0,04 723,74 64,35 1446,83 164,86
63 ПРИМЕЧАНИЕ:ПОТОЛКИ КВАРТИРЫ
Ж219 ЛЕСТНИЦЫ
Ж232 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
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64 Е15-60-2
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
100М2 344,35 32,3 22,33 127,76 11,38 515,79 81,07 5,77
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,8865 305,27 28,63 19,8 113,26 10,09 457,25 71,87 5,12
65 Е15-180-4
ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ
100М2 265,56 4,5 2,13 299,73 26,53 596,32 62,52 0,55
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,8865 235,42 3,99 1,89 265,71 23,52 528,64 55,42 0,49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж232 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ 2706 73 30 3666 328 6773 652,18 7,85
ОХР и ОПР 1573
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1739
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 10085
66 Е8-11-1 РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ 100М2 127,3 127,3 27,45
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,102 140,28 140,28 30,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж236 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ 140 0 0 0 0 140 30,25 0
ОХР и ОПР 81
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 89
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 310
67 Е10-212-1 УСТАНОВКА СТРОПИЛ 100М2 СКАТ 420,85 16,58 3,64 52,94 4,71 495,08 99,08 0,67
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 606,02 23,88 5,24 76,23 6,78 712,91 142,68 0,96
68 С102-2800
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА
М3 263,24 23,43 286,67
5,6 1474,14 131,21 1605,35
69 С102-3200
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 
ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА
М3 287,17 25,56 312,73
1,8 516,91 46,01 562,92
70 С110-7403 ПЛАСТИНА 100ШТ 476,04 42,37 518,41
0,28 133,29 11,86 145,15
71 Е12-15-306
УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
100М2 ИЗОЛ 40,37 11,39 4,66 110,65 9,79 172,2 9,1 1,15
РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 58,13 16,4 6,71 159,34 14,1 247,97 13,1 1,66
72 Е10-213-1 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 100М2 СКАТ 73,78 3,17 0,82 9,84 0,88 87,67 17,37 0,15
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 106,24 4,56 1,18 14,17 1,27 126,24 25,01 0,22
73 С102-7600
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА
М3 172,64 15,36 188
0,892 153,99 13,7 167,69
74 Е12-7-2
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ
100М2 КРОВ 227,97 28,44 9,12 940,33 80,51 1277,25 53,67 1,82
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 1,44 328,28 40,95 13,13 1354,08 115,93 1839,24 77,28 2,62
75 Е12-124-1
УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ 
ГОФРА
100М 139,5 478,42 79,42 48,42 4,31 670,65 31 14,6
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,204 28,46 97,6 16,2 9,88 0,88 136,82 6,32 2,98
76 С103-95452
ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
М 5,85 0,52 6,37
Ж224 КРОВЛЯ
Ж236 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ
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21,4 125,19 11,13 136,32
77 С103-95512
ДЕРЖАТЕЛИ ЖЕЛОБОВ ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ 
ПРОКАТА ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 3,64 0,32 3,96
40 145,6 12,8 158,4
78 С103-95572
ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 12,33 1,1 13,43
5 61,65 5,5 67,15
79 Е12-125-1
УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ 
ГОФРА
100М 233,1 436,09 72,35 13,21 1,18 683,58 51,8 13,3
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=57.48%, План=63.54% 0,108 25,17 47,1 7,81 1,43 0,13 73,83 5,59 1,44
80 С103-95372
ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
М 9,27 0,83 10,1
10,908 101,12 9,05 110,17
81 С103-95392
ДЕРЖАТЕЛИ ТРУБ ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 140-150 ММ ИЗ ПРОКАТА 
ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, С 
ДВУХСТОРОННИМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР
ШТ 3,72 0,33 4,05
6 22,32 1,98 24,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Ж224 КРОВЛЯ 1152 230 50 4349 382 6113 269,98 9,88
ОХР и ОПР 691
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 764
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 7568
ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) 8571 1160 315 41744 3695 55170 2044,84 64,31
ОХР и ОПР (8571+315)*57.48% 5108
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (8571+315)*63.54% 5646
ИТОГО 65924
ИТОГО ПО: ПЕРЕВОЗКА С310 ОБЩ(НОВ) 0 0 0 0 41 41 0 0
ИТОГО 41
ВСЕГО 8571 1160 315 41744 3736 55211 2044,84 64,31
ОХР и ОПР 5108
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 5646
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,6
ВСЕГО 65965
 В Т.Ч.   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 65965
   В Т.Ч.       ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8571
      ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 1160
         В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 315
      МАТЕРИАЛЫ 41744
      ТРАНСПОРТ 3736
      ОХР/ОПР, ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 10754
  ОБОРУДОВАНИЕ 0
  ТРАНСПОРТ 0
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 65965
  ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 2044,84
  ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 64,31
  ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0  
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Наименование стройки
Объектная смета №1 
на строительство
Составлена в ценах на 1 января 2017г. Стоимость 79,818 тыс. руб.
Эксплуатация 
машин
Материалы ОХР и ОПР
в том числе 
заработная плата 
машинистов
 в том числе 
транспортные 
расходы
Плановые 
накопления
1 3 4 5 6 7 8 10
1,160 41,744 5,108
0,315 3,736 5,646
0,142 1,670 0,558
0,050 0,154 0,926
0,119 1,392 0,465
0,042 0,129 0,772
0,071 0,835 0,279
0,025 0,077 0,463
0,047 0,557 0,186
0,017 0,051 0,309
0,024 0,278 0,093
0,008 0,026 0,154
0,095 1,113 0,372
0,033 0,103 0,617
1,659 47,590 7,061
0,490 4,276 8,888
               Главный инженер проекта
(подпись) (инициалы,фамилия)
              Руководитель подразделения
(подпись) (инициалы,фамилия)
Составил
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)
Проверил
(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)
«Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, «растущий» в 4-комнатный мансардный со стенами из мелких блоков для индивидуальных застройщиков»
63,27
ИТОГО 10,344 - - 2 552,07
4 Электромонтажные работы 0,253 - - 1,979
79,818
126,55
3 Сети связи 0,422 - -
2 0,507 - -Газоснабжение
Общая стоимость, тыс. руб.
2 9
65,965
105,46
3,958
3,298
Л.С.№1 8,571 - -
Наименование работ и 
затрат
Общестроительные работы
Заработная плата
Оборудование, 
мебель, инвентарь
5
Пожарная сигнализация и 
оповещение при пожаре
0,169 - - 1,319 42,18
«Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, «растущий» в 4-комнатный мансардный со стенами из мелких блоков для 
индивидуальных застройщиков»
Код стройки
(наименование объекта)
Номера смет и 
расчетов
Стоимость, тыс. руб
Прочие
2 109,15
Трудоемкость, 
чел.-ч
0,660 21,09
7 Вентиляция 0,338 - - 2,639 84,37
6 Отопление 0,084 - -
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УТВЕРЖДЕНО
в сумме тыс. руб, в том числе возвратных сумм тыс. руб.
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации тыс. руб.
на дату начала строительства объекта тыс. руб.
"_____"________________________г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Наименование объета:
Дата начала разработки сметной документации 1 января 2017г.
Дата начала строительства 1 октября 2017г.
Продолжительность строительства 3 месяца
Составлена в ценах 2017г.
Эксплуатация 
машин
Материалы ОХР и ОПР
Оборудование, 
мебель, инвентарь
в том числе 
заработная 
плата 
машинистов
 в том числе 
транспортные 
расходы
Плановые 
накопления
Транспорт
1 3 4 5 6 7 8
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
1,659 47,590 7,061 -
0,490
4,276
8,888 -
1,659 47,590 7,061 -
0,490 4,276 8,888 -
Код объекта
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ  ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
Итого по главе 2 10,344
Объектная смета
Основные объекты строительства. «3-
комнатный жилой дом со стенами из 
кирпича для индивидуальных 
застройщиков»
10,344
Итого по главе 1 0,000 0,000
79,818
2 552,072
Наименование глав, объектов, работ и 
затрат
Стоимость, тыс. руб
Заработная плата Прочие затраты
2 9
«Одноэтажный жилой дом с 2-комнатной квартирой, «растущий» в 4-комнатный мансардный со стенами из 
мелких блоков для индивидуальных застройщиков»
Общая стоимость, тыс. руб.
Трудоемкость, чел.-ч.
2 552,072
79,818
0,399
12,760
0,399
12,760
УО "Полоцкий государственный университет"
(наименование утверждающей организации)
(ссылка на документ об утверждении)
0,399
Пункт 21 
Инструкции
Затраты по подготовке территории 
строительства (0.5% от гл.2, гр.9.)
0,000 0,000 0,399
Номера сметных 
расчетов (смет)
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0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,057 0,674 0,225 0,000
0,020
0,062
0,374 0,000
0,057 0,674 0,225 0,000
0,020 0,062 0,374 0,000
0,086 1,010 0,338 0,000
0,030
0,093
0,560 0,000
0,086 1,010 0,338 0,000
0,030 0,093 0,560 0,000
0,144 1,684 0,563 0,000
0,050
0,156
0,934 0,000
0,144 1,684 0,563 0,000
0,050 0,156 0,934 0,000
УП
Объекты подсобного и обсуживающего 
назначения (для объектов 
непроизводственного назначения 
отсутсвуют)
0,000
Итого по главе 3 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
Итого по главе 4 0,204
51,041
2,395
76,562
Здания электростанций, 
транформаторных подстанций, линий 
электропередач и т.п. (2% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,204УП
1,596
51,041
1,596
Итого по главе 5 0,306
2,395
76,562
3,991
127,604
ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
УП
Внутризаводские пути, подъездные 
дороги, стоянки для автомашин, гаражи, 
линии связи (3% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,306
Итого по главе 6 0,511
3,991
127,604
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
УП
Водозаборные сооружения, насосные 
станции, водонапорные башни, тепловые 
пункты, наружные сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (5% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,511
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 
 
 
 
 
 46 
Продолжение приложения 5 
0,115 1,347 0,450 0,000
0,040
0,125
0,747 0,000
0,115 1,347 0,450 0,000
0,040 0,125 0,747 0,000
2,061 52,305 8,637 0,000
0,630 4,712 11,502 0,000
0,056 0,337
0,011 0,000
-0,084
0,056 0,337 0,000
0,011 0,000 0,000
-0,084
2,117 52,642 8,637
0,642 4,712 11,502
0,129 0,044
0,045
0,129 0,044 0,000
0,045 0,000 0,000
2,247 52,686 8,637
0,686 4,712 11,502
3,193
102,083
Итого по главе 7 0,409
3,193
102,083
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УП
Вертикальная планировка, 
благоустройство, озеленение, малые 
архитектурные формы, ограждение 
территории и т.п. (4% от гл. 2, гр.9 с 
распредлением по гр. 3-9 аналогично 
объектной смете) 
0,409
Итого по главе 8 0,168
В том числе возврат материалов, изделий 
и конструкций от разборки временных 
зданий и сооружений (15% гр.9)
-0,084
0,561
0,007
0,281
Итого по главе 9 0,146 4,499
Подпункт 30.10 
Инстукции
Затраты, связанные с подготовкой 
объекта к приемке в эксплуатацию 
(0.306% от итога гл. 1-8 без учета 
стоимости оборудования)
Итого по главам 1-9 12,089 4,898
96,771
2 922,146
-0,084
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2012
Временные здания и сооружения(6,2% 
(Зп+Зпм) по итогу гл. 1-7)*0,73
0,168
4,819
0,018
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
НРР 8.01.103-2012
Дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (3.53 % от  
(Зп+Зпм) по итогу гл.1-7)*0.73
0,146
Подпункт 30.2 
Инстукции
Затраты, связанные с отчислениями на 
социальное страхование (34% от 
(Зп+Зпм) по итогу гл. 1-7)
4,218
2 922,129
0,320
0,018
4,218
0,281
Итого по главам 1- 8 11,943 0,399
91,953
В том числе возврат материалов, изделий 
и конструкций от разборки временных 
зданий и сооружений (15% гр.9)
Итого по главам 1-7 11,774 0,399
91,391
2 922,122
0,561
0,007
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0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
2,247 52,686 8,637
0,686 4,712 11,502
0,022 0,527 0,086
0,007 0,047 0,115
2,269 53,213 8,723
0,693 4,759 11,617
Подпункт 31.2 
Инстукции
Затраты на осуществление авторского 
надзора (0.2% от итога гр. 3-6 гл. 1-9)
0,185
0,185
0,927
1,703
Подпункт 31.4 
Инстукции
Средства на проведение экспертизы 
(ПИР гр.9/I*% из приложения 17*I) 
I=5.4317; 
0,927
Подпункт 31.3 
Инстукции
Средства на проектные и изыскательные 
работы (5% от гр.9 по итогу гл. 1-9)
4,839
4,839
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА
Подпункт 31.1 
Инстукции
1. Затраты на содержание застройщика, 
заказчика (инженерной организции) 
(1.76% от гр.9 по итогу гл. 1-9 для 
Брестской, Витебской, Гродненской и 
Минской областей; 1.8% от гр. 9 по 
итогу гл. 1-9 для Гомельской и 
Могилевской областей; 1.38% от гр. 9 по 
итогу гл 1-9 для г. Минска)                 
1,703
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ
Подпункт 32 
Инстукции
Подготовка эксплуатационных кадров 
(для объектов непроизводственного 
назначения отсутсвуют)
Итого по главе 10 0,000 7,869
Подпункт 31.1.5 
Инстукции
Средства на мониторинг цен (тарифов), 
расчет индексов цен в строительстве 
(0.09% по итогу гр.3-6 и гр.8 гл 1-9 за 
вычетом средств по гл. 1)
0,087
0,087
7,869
Подпункт 31.6 
Инстукции
Средства на целевые отчисления, 
производимые заказчиками, 
застройщиками от стоимости 
строительно-монтажных работ на 
финансирование инспекций 
департамента контроля и надзора за 
строительством (0.15% (итог гр.3-6 гл.1-
8+соц. Страх+зимнее удорожание)
0,128
0,128
12,089
Подпункт 33.1 
Инстукции
Средства на непредвиденные работы и 
затраты (1% от итога гл. 1-11)
0,121 0,128
Итого по главе 11 0,000 0,000
0,000
1,046
29,221
12,767
104,640
2 922,146
Итого налогов 0,000
НДС (итого с 
непредвиденными)*20/100
Итого с учетом средств на 
непредвиденные работы и затраты
12,210 12,895
Итого по главам 1-11
105,687
2 951,368
0,000
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2,269 53,213 8,723
0,693
4,759
11,617
2,269 53,213 8,723
0,693 4,759 11,617
2,269 53,213 8,723
0,693
4,759
11,617
-0,084
2,269 53,213 8,723
0,693 4,759 11,617
               Руководитель организации
(подпись) (инициалы,фамилия)
               Главный инженер проекта
(подпись) (инициалы,фамилия)
              Руководитель подразделения
(подпись) (инициалы,фамилия)
114,390
Итого на дату начала разработки 
сметной документации
12,210 12,895
Подпункт 33.3.2 
Инстукции
Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в 
строительстве в нормативный срок 
строительства
1,638
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ
12,210 0,000 21,598
105,687
2 951,368
Подпункт 33.3.1 
Инстукции
Средства, учитывающие применение 
прогнозных индексов цен в 
строительстве на дату начала 
строительства
7,065
7,065
2 951,368
112,752
2 951,368
1,638
Итого по сводному сметному расчету с 
учетом средств, учитывающих 
применение прогнозных индексов цен в 
строительстве
12,210 21,598
114,390
2 951,368
Итого на дату начала строительства 12,210 19,960
Подпункт 47.1 
Инстукции
Возвратные суммы (15% от стомости 
временных зданий (гр.9 гл.8)
-0,084
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Нормы на строительство временных зданий и сооружений 
Наименование видов строительства объектов 
Норма, 
% 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кро-
ме горнодобывающих) 
10,9 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож-
дений (промыслов) 
11,2 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 11,8 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 13,7 
б) прочие объекты химической промышленности 13,1 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников 16,3 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов 
на действующих горнодобывающих предприятиях 
12,0 
1.6 Предприятия торфяной промышленности 9,1 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 17,1 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 14,3 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 8,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 12,0 
1.11 Предприятия легкой промышленности 8,8 
1.12 Предприятия пищевой промышленности 10,4 
1.13 Предприятия медицинской промышленности 5,0 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 5,2 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции 24,2 
2.2 Атомные электростанции 21,8 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 22,1 
2.4 Самостоятельные котельные 10,1 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше 8,2 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты энергети-
ческого строительства 
9,1 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформа-
торные подстанции 0.4-35 Кв 
6,0 
3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной бо-
лее 50 м 
29,2 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепрово-
дов) длиной более 50 м 
19,5 
3.3 Электрификация железнодорожных участков 15,0 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных до-
рог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие 
виды строительства на эксплуатируемой сети 
12,8 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (пу-
тепроводов) длиной более 50 м: 
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а) при использовании для строительства дорог временных передвижных ас-
фальтобетонных заводов 
14,9 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от 
действующих стационарных предприятий 
9,7 
3.6 Метрополитены 19,5 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 
м 
31,2 
3.8 Мосты и путепроводы:  
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 14,3 
б) в остальных пунктах 20,9 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов 18,8 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны 11,3 
3.10 Объекты речного транспорта 12,9 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 16,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского 
типа 
 
4.1 Жилые дома:  
а) жилые дома всех типов (включая объекты распределительной инженерной 
инфраструктуры и благоустройство)  
4,5 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (вклю-
чая наружные сети и благоустройство) 
3,7 
4.2 Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, 
проездов, тротуаров, озеленению) 
4,7 
4.3 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, киноте-
атры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства 
6,1 
4.4 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты 
5,8 
4.5 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гара-
жи и т.д.) 
4,7 
4.6 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (ли-
нейная часть) 
3,8 
4.7 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженер-
ных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных со-
оружений, газораспределительных станций и т.д.) 
6,7 
4.8 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные 
депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные 
станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 
9,3 
4.9 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионер-
ские лагеря 
7,5 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебо-
заводы 
11,7 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 13,2 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначе-
ния 
9,8 
5.3 Сети  и сооружения связи:  
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а) радиорелейные линии связи 22,8 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и 
воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи 
16,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 7,4 
г) объекты радиовещания и телевидения 12,0 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 12,0 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское 
строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных до-
рог, мостов, путепроводов и электрификации) 
10,7 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические со-
оружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, ры-
боводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств 
9,3 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация 10,1 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газорас-
пределительные станции) 
24,7 
б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автомати-
зации и связи) 
7,7 
5.6.3 Тепловые сети 7,1 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, воз-
водимые по самостоятельному проекту 
14,2 
5.8 Предприятия и объекты прочих видов строительства 10,1 
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Приложение 7 
Нормы зимнего удорожания по видам строительства 
Виды строительства 
Норма,  
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1 Промышленное строительство 
1.1 Предприятия нефтяной и 
газовой промышленности 
3.83 0.274 0.399 0.163 0.327 134.365 
1.2 Предприятия нефтеперера-
батывающей и нефтехимиче-
ской промышленности 
4.02 0.487 0.342 0.105 0.171 214.984 
1.3 Предприятия угольной 
промышленности (кроме гор-
нопроходческих работ) 
4.56 0.468 0.376 0.132 0.156 214.984 
1.4 Предприятия торфяной 
промышленности 
3.19 0.180 0.668 0.188 0.152 142.043 
1.5 Предприятия черной ме-
таллургии (кроме горнопро-
ходческих работ и объектов 
шахтной поверхности) 
2.84 0.273 0.660 0.199 0.067 214.984 
1.6 Предприятия цветной ме-
таллургии (кроме горнопро-
ходческих работ и объектов 
шахтной поверхности) 
4.17 0.289 0.568 0.171 0.143 191.950 
1.7 Предприятия химической 
промышленности 
3.60 0.478 0.401 0.108 0.121 253.374 
1.8 Предприятия ле-
созаготовительной и 
деревообрабатыва-
ющей промышлен-
ности 
3.11 0.278 0.583 0.173 0.139 191.950 
1.9 Предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности 
3.09 0.284 0.577 0.172 0.139 191.950 
1.10 Предприятия медицин-
ской промышленности 
1.80 0.393 0.352 0.115 0.255 230.340 
1.11 Предприятия микробио-
логической промышленности 
2.03 0.446 0.322 0.112 0.232 191.950 
1.12 Предприятия тяжелого, 
энергетического и транспорт-
ного машиностроения 
5.07 0.637 0.169 0.088 0.194 238.018 
1.13 Предприятия сельскохо-
зяйственного и тракторного 
машиностроения 
3.94 0.243 0.413 0.116 0.344 95.975 
1.14 Предприятия электро-
технической промышленности 
5.15 0.213 0.485 0.133 0.302 119.009 
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1.15 Предприятия станкостро-
ительной и инструментальной 
промышленности 
4.96 0.491 0.338 0.122 0.171 214.984 
1.16 Предприятия приборо-
строения и средств автомати-
зации 
4.18 0.486 0.318 0.116 0.196 207.306 
1.17 Предприятия автомобиль-
ной и подшипниковой про-
мышленности 
4.50 0.466 0.297 0.108 0.237 207.306 
1.18 Предприятия легкого и 
прочего машиностроения 
4.58 0.487 0.344 0.124 0.169 214.984 
1.19 Предприятия промыш-
ленности строительных мате-
риалов: 
      
1.19.1 заводы и полигоны 
сборных железобетонных и 
бетонных конструкций и изде-
лий 
7.07 0.481 0.355 0.127 0.164 214.984 
1.19.2 дробильно-
сортировочные заводы, карье-
ры глины и гравийно-
песчаных материалов 
3.95 0.493 0.338 0.123 0.169 214.984 
1.19.3 заводы стеновых мате-
риалов, кровельных и гидро-
изоляционных материалов 
4.24 0.475 0.364 0.129 0.161 214.984 
1.19.4 цементные заводы, 
предприятия асбестоцемент-
ной и санитарно-технической 
промышленности 
3.67 0.487 0.347 0.124 0.166 214.984 
1.19.5 предприятия стекольной 
промышленности 
3.29 0.474 0.265 0.098 0.261 191.950 
1.19.6 предприятия строитель-
ной керамики 
3.09 0.356 0.478 0.149 0.166 207.306 
1.19.7 предприятия полимер-
ных строительных материалов 
3.99 0.444 0.412 0.140 0.144 222.662 
1.20 Предприятия пищевой 
промышленности 
4.50 0.564 0.128 0.069 0.308 199.628 
1.21 Предприятия мясной про-
мышленности, предприятия 
первичной обработки сельско-
хозяйственной продукции 
3.21 0.429 0.448 0.150 0.123 230.340 
1.22 Предприятия молочной 
промышленности, сахарные и 
консервные заводы 
3.35 0.354 0.533 0.168 0.113 222.662 
1.23 Предприятия рыбного хо-
зяйства 
5.75 0.694 0.285 0.132 0.021 318.637 
1.24 Склады и хранилища 3.40 0.401 0.407 0.133 0.192 191.950 
1.25 Элеваторы из сборного 
железобетона 
3.68 0.485 0.354 0.127 0.161 214.984 
1.26 Элеваторы из монолитно-
го железобетона 
12.73 0.475 0.364 0.129 0.161 214.984 
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1.27 Холодильники 5.83 0.406 0.421 0.138 0.173 238.018 
1.28 Предприятия авиацион-
ной и оборонной промышлен-
ности, общего машинострое-
ния 
4.18 0.467 0.423 0.147 0.110 245.696 
1.29 Предприятия судострои-
тельной промышленности 
6.26 0.444 0.143 0.061 0.413 149.721 
1.30 Предприятия промышлен-
ности средств связи, радио и 
электроники 
4.02 0.417 0.501 0.166 0.082 222.662 
1.31 Предприятия полиграфи-
ческой промышленности 3.42 0.668 0.256 0.119 0.076 276.408 
1.32 Предприятия легкой про-
мышленности 
4.47 0.563 0.124 0.068 0.313 191.950 
2 Энергетическое строительство 
2.1 Тепловые электростанции 6.02 0.414 0.546 0.182 0.040 230.340 
2.2 Гидроэлектростанции 13.05 0.389 0.377 0.121 0.234 184.272 
2.3 Атомные электростанции 4.61 0.188 0.635 0.178 0.177 142.043 
2.4 Промышленно-
отопительные ТЭЦ 
4.48 0.186 0.640 0.179 0.174 142.043 
2.5 Самостоятельные котель-
ные 2.60 0.440 0.237 0.087 0.323 168.916 
2.6 Электрические подстанции 
2.58 0.454 0.432 0.148 .0.1.14 253.374 
2.7 Тепловые сети 
3.24 0.379 0.530 0.171 0.091 253.374 
2.8 Воздушные линии элек-
тропередачи 35 кВ и выше 
1.20 0.520 0.264 0.103 0.216 207.306 
2.9 Воздушные линии элек-
тропередачи 0.4-35.0 кВ 2.02 0.470 0.369 0.130 0.161 214.984 
2.10 Прочие объекты энерге-
тического строительства 
2.58 0.454 0.432 0.148 0.114 253.374 
3 Строительство нефтегазопродуктопроводов: 
3.1 линейная часть 1.99 0.271 0.479 0.139 0.250 157.399 
3.2 площадочные сооружения 
(компрессорные и насосные 
станции, газораспределитель-
ные станции) 
2.07 0.270 0.489 0.142 0.241 168.916 
4 Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспор-
та: 
4.1 железнодорожного транс-
порта 
6.36 0.593 0.301 0.083 0.106 303.281 
4.2 автомобильного транспор-
та, АЗС, базы по ремонту и об-
служиванию строительных 
машин 
3.85 0.504 0.268 0.103 0.228 214.984 
4.3 речного транспорта 2.27 0.184 0.660 0.185 0.156 168.916 
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4.4 воздушного транспорта 
2.93 0.578 0.296 0.121 0.126 245.696 
4.5 летных полей воздушного 
транспорта 
3.19 0.100 0.858 0.242 0.042 199.628 
5 Строительство дорог 
5.1 Освоение трассы и подго-
товка территории строитель-
ства 
4.64 0.529 0.177 0.045 0.294 230.340 
5.2 Земляное полотно из грун-
тов:       
5.2.1 обыкновенных 12.55 0.585 0.180 0.085 0.235 222.662 
5.2.2 дренирующих 3.56 0.474 0.256 0.096 0.270 184.272 
5.2.3 скальных 2.11 0.223 0.677 0.197 0.100 191.950 
5.3 Возведение земляного по-
лотна дорог гидромеханизиро-
ванным способом 
9.13 0.066 0.480 0.116 0.454 65.263 
5.4 Укрепление земляного по-
лотна и регуляционных со-
оружений 
2.04 0.224 0.752 0.224 0.024 222.662 
5.5 Верхнее строение пути 3.07 0.759 0.210 0.115 0.031 310.959 
5.6 Электрификация железных 
дорог, прочие энергетические 
сооружения и устройства 
3.99 0.402 0.446 0.146 0.152 199.628 
5.7 Устройства связи, сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки 
5.96 0.648 0.320 0.012 0.032 272.569 
5.8 Сооружения водоснабже-
ния и канализации (без наруж-
ных трубопроводов и внешних 
сетей) 
9.16 0.552 0.448 0.129 0.000 238.018 
5.9 Дорожное покрытие: 
      
5.9.1 из сборных железобетон-
ных плит 
0.89 0.171 0.181 0.049 0.648 65.263 
5.9.2 цементно-бетонное 3.30 0.259 0.242 0.071 0.499 103.653 
5.9.3 асфальтобетонное 3.01 0.154 0.625 0.169 0.221 191.950 
5.9.4 черное щебеночное 2.35 0.186 0.755 0.220 0.059 168.916 
5.9.5 гравийное или щебеноч-
ное 
1.41 0.030 0.938 0.260 0.032 199.628 
5.10 Искусственные сооруже-
ния 
6.22 0.691 0.225 0.111 0.084 276.408 
6 Мосты и путепроводы 
6.1 Железобетонные пролет-
ные строения 
8.37 0.367 0.332 0.106 0.301 157.399 
6.2 Металлические пролетные 
строения 
3.98 0.527 0.272 0.107 0.201 214.984 
7 Строительство метрополитенов 
7.1 Закрытым способом: 
      
7.1.1 с подогревом воздуха 1.62 0.439 0.062 0.041 0.499 134.365 
7.1.2 без подогрева воздуха 1.36 0.805 0.113 0.052 0.082 333.993 
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7.2 Открытым способом 5.20 0.791 0.146 0.098 0.063 310.959 
8 Строительство зданий и сооружений связи 
8.1 Радиорелейные линии свя-
зи 
2.98 0.574 0.186 0.086 0.240 214.984 
8.2 Станционные сооружения, 
кабельные и воздушные маги-
страли, кабельные и воздуш-
ные линии зоновой (межобл-
астной) и сельской связи 
2.77 0.574 0.180 0.084 0.246 214.984 
8.3 Городские телефонные се-
ти, межстанционные линии 
связи и узлы 
2.69 0.574 0.181 0.084 0:245 214.984 
8.4 Прочие объекты (поч-
тамты, объекты радиовещания 
и телевидения, районные узлы 
связи и т.п.) 
2.73 0.571 0.185 0.085 0.244 214.984 
9 Сельскохозяйственное 
строительство 
(ремонтные мастерские, базы 
снабжения, теплично-
парниковые комбинаты и т.п.) 
3.63 0.481 0.369 0.131 0.150 222.662 
10 Мелиоративное и водохозяйственное строительство 
10.1 Орошение 4.08 0.204 0.720 0.210 0.076 191.950 
10.2 Осушение 5.58 0.076 0.880 0.247 0.044 207.306 
11 Строительство жилых и общественных зданий 
11.1 Жилые здания крупнопа-
нельные и объёмно-блочные 
2.34 0.591 0.292 0.121 0.117 214.984 
11.2 Жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 
2.58 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
11.3 Жилые здания деревянные 3.59 0.805 0.173 0.070 0.022 364,705 
11.4 Жилые здания монолит-
ные 
3.35 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
11.5 Здания общественного 
назначения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские са-
ды и ясли, больницы, магази-
ны, административные здания, 
кинотеатры, театры, картин-
ные галереи и др.) 
2.96 0.439 0.243 0.088 0.318 165.077 
11.6 Санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, профи-
лактории, пионерские лагеря и 
др. 
2.99 0.436 0.242 0.088 0.322 168.916 
11.7 Объекты коммунального 
хозяйства 
2.96 0.451 0.231 0.086 0.318 165.077 
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12 Городской электрический 
транспорт (трамвайные депо, 
троллейбусные депо, трамвай-
ные и троллейбусные, линии, 
тяговые подстанции, конечные 
станции, мастерские службы 
пути и энергохозяйства) 
5.56 0.780 0.149 0.097 0.071 307.120 
13 Строительство наружных трубопроводов 
13.1 Водоснабжение и газо-
проводы в мягких грунтах (с 
земляными работами) 
3.98 0.130 0.815 0.232 0.055 199.628 
13.2 Канализация в мягких 
грунтах (с земляными работа-
ми) 
4.50 0.115 0.816 0.229 0.069 191.950 
13.3 Насосные станции: 
      
13.3.1 водопроводные 
7.65 0.620 0.262 0.115 0.118 199.628 
13.3.2 канализационные 
8.61 0.439 0.319 0.110 0.242 214.984 
13.4 Очистные сооружения: 
      
13.4.1 водопроводные 4.39 0.487 0.338 0.122 0.175 214.984 
13.4.2 канализационные 4.99 0.468 0.380 0.133 0.152 191.950 
14 Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов) 
14.1 Шахтные стволы (с уче-
том затрат на подогрев пода-
ваемого в шахту воздуха) 
4.77 0.347 0.470 0.146 0.183 126.687 
14.2 в том числе затраты на 
подогрев воздуха 
4.64 0.298 0.519 0.155 0.183 103.653 
14.3 Горизонтальные и 
наклонные выработки (с уче-
том затрат на подогрев подава-
емого в выработки воздуха) 
5.53 0.296 0.455 0.134 0.249 88.297 
14.4 в том числе затраты на 
подогрев воздуха 
5.15 0.236 0.520 0.147 0.244 65.263 
15 Прочие виды строительства 
15.1 Коллекторы для подзем-
ных сооружений 
3.98 0.544 0.414 0.155 0.042 261.052 
15.2 Пешеходные подземные 
переходы 3.88 0.518 0.471 0.171 0.011 295.603 
15.3 Берегоукреп-
ление и сооружение 
набережной 
2.10 0.224 0.752 0.224 0.024 222.662 
15.4 Посадка и пересадка де-
ревьев и кустарников с подго-
товкой посадочных мест 
(включая стоимость деревьев и 
кустарников) 
5.68 0.290 0.669 0.206 0.041 230.340 
 
 58 
Приложение 8 
Расценки на проведение государственной экспертизы проектной документации 
в зависимости от стоимости проектно-изыскательских работ  
в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. 
 
Стоимость 
проектно-
изыскательски
х работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
 Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
 Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
До 5 15,00  31,0 8,85  64,0 5,46 
6,0 14,50  32,0 8,70  66,0 5,34 
7,0 14,00  33,0 8,55  68,0 5,22 
8,0 13,50  34,0 8,40  70,0 5,10 
9,0 13,00  35,0 8,25  72,0 5,04 
10,0 12,50  36,0 8,10  74,0 4,98 
11,0 12,30  37,0 7,95  76,0 4,92 
12,0 12,10  38,0 7,80  78,0 4,86 
13,0 11,90  39,0 7,65  80,0 4,80 
14,0 11,70  40,0 7,50  82,0 4,74 
15,0 11,50  41,0 7,35  84,0 4,68 
16,0 11,30  42,0 7,20  86,0 4,62 
17,0 11,10  43,0 7,05  88,0 4,56 
18,0 10,90  44,0 6,90  90,0 4,50 
19,0 10,70  45,0 6,75  92,0 4,47 
20,0 10,50  46,0 6,60  94,0 4,44 
21,0 10,35  47,0 6,45  96,0 4,41 
22,0 10,20  48,0 6,30  98,0 4,38 
23,0 10,05  49,0 6,15  100,0 4,35 
24,0 9,90  50,0 6,00  110,0 4,20 
25,0 9,75  52,0 5,94  120,0 4,05 
26,0 9,60  54,0 5,88  130,0 3,90 
27,0 9,45  56,0 5,82  140,0 3,80 
28,0 9,30  58,0 5,76  150,0 3,67 
29,0 9,15  60,0 5,70  160,0 3,54 
30,0 9,00  62,0 5,58  170,0 3,42 
180,0 3,31  660,0 1,58  10 000,0 0,304 
190,0 3,21  680,0 1,55  11 000,0 0,286 
200,0 3,12  700,0 1,52  12 000,0 0,271 
210,0 3,03  720,0 1,50  13 000,0 0,259 
220,0 2,95  740,0 1,48  14 000,0 0,248 
230,0 2,88  760,0 1,45  15 000,0 0,239 
240,0 2,81  780,0 1,43  16 000,0 0,231 
250,0 2,74  800,0 1,41  17 000,0 0,224 
260,0 2,68  820,0 1,39  18 000,0 0,217 
270,0 2,63  840,0 1,37  19 000,0 0,212 
280,0 2,57  860,0 1,36  20 000,0 0,207 
290,0 2,52  880,0 1,34  21 000,0 0,202 
300,0 2,47  900,0 1,32  22 000,0 0,198 
310,0 2,43  920,0 1,30  23 000,0 0,194 
320,0 2,38  940,0 1,29  24 000,0 0,190 
330,0 2,34  960,0 1,27  25 000,0 0,187 
340,0 2,30  980,0 1,26  26 000,0 0,184 
350,0 2,26  1 000,0 1,24  27 000,0 0,181 
360,0 2,23  1 050,0 1,21  28 000,0 0,179 
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Стоимость 
проектно-
изыскательски
х работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
 Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
 Стоимость 
проектно-
изыскательских 
работ, 
миллионов 
рублей 
Расценка на 
экспертизу, 
процентов 
370,0 2,19  1 100,0 1,18  29 000,0 0,177 
380,0 2,16  1 150,0 1,15  30 000,0 0,175 
390,0 2,13  1 200,0 1,12  31 000,0 0,173 
400,0 2,10  1 250,0 1,09  32 000,0 0,171 
410,0 2,07  1 300,0 1,07  33 000,0 0,169 
420,0 2,04  1 350,0 1,05  34 000,0 0,166 
430,0 2,01  1 400,0 1,03  35 000,0 0,163 
440,0 1,99  1 450,0 1,006  36 000,0 0,161 
450,0 1,96  1 500,0 0,986  37 000,0 0,158 
460,0 1,94  1 600,0 0,951  38 000,0 0,156 
470,0 1,91  1 700,0 0,918  39 000,0 0,153 
480,0 1,89  1 800,0 0,889  40 000,0 0,151 
490,0 1,87  1 900,0 0,862  41 000,0 0,149 
500,0 1,85  2 000,0 0,837  42 000,0 0,147 
520,0 1,81  3 000,0 0,664  43 000,0 0,145 
540,0 1,77  4 000,0 0,563  44 000,0 0,143 
560,0 1,73  5 000,0 0,496  45 000,0 0,141 
580,0 1,70  6 000,0 0,433  46 000,0 0,140 
600,0 1,66  7 000,0 0,387  47 000,0 0,138 
620,0 1,63  8 000,0 0,352  48 000,0 0,136 
640,0 1,60  9 000,0 0,325  49 000,0 0,135 
50 000,0 0,133       
51 000,0 0,132       
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Приложение 9 
Прогноз индексов цен в строительстве на 2014 – 2020 гг. 
 
Период 
Рост на 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
январь 1,0046 1,0039 1,0028 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
февраль 1,0049 1,0034 1,0032 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
март 1,0198 1,0087 1,0036 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
апрель 1,0055 1,0027 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
май 1,0067 1,0031 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
июнь 1,0086 1,0048 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
июль 1,0054 1,0056 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
август 1,0049 1,0067 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
сентябрь 1,0203 1,0086 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
октябрь 1,0086 1,0092 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
ноябрь 1,0086 1,0104 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
декабрь 1,0086 1,0102 1,0092 1,0073 1,0066 1,0053 1,0057 
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Приложение 10 
Таблица. – Универсальная таблица для расчета эффективности проекта 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Инвестиции, руб 114390 – – – – – – – – – 
Доход, руб 
 
24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные за-
траты,  руб  
1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, 
руб  
1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 
 
22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб -114390 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконти-
рования, при r=0,20 
1 0.8333 0.6944 0.5787 0.4823 0.4019 0.3349 0.2791 0.2326 0.1938 
Чистый дисконтирован-
ный денежный поток, руб 
-114390 19828,33 16523,61 13769,68 11474,73 9562,27 7968,56 6640,47 5533,72 4611,44 
Накопленный ЧДДП, руб -114390 -94561,67 -78038,06 -64268,38 -52793,65 -43231,37 -35262,81 -28622,34 -23088,62 -18477,18 
 
Продолжение таблицы  
Показатели 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Инвестиции, руб – – – – – – – – – – – 
Доход, руб 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные затраты,  
руб 
1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, 
руб 
1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконтиро-
вания, при r=0,20 
0.1615 0.1346 0.1122 0.0935 0.0779 0.0649 0.0541 0.0451 0.0376 0.0313 0.0261 
Чистый дисконтированный 
денежный поток, руб 
3842,86 3202,39 2668,66 2223,88 1853,23 1544,36 1286,97 1072,47 893,73 744,77 620,64 
Накопленный ЧДДП, руб -14634,32 -11431,93 -8763,28 -6539,40 -4686,16 -3141,80 -1854,84 -782,36 111,36 856,14 1476,78 
Окончание таблицы 
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Показатели 2038 2039 2040 2041 2042 
Инвестиции, руб – – – – – 
Доход, руб 24480 24480 24480 24480 24480 
Эксплуатационные затраты,  руб 1830 1830 1830 1830 1830 
в том числе амортизация, руб 1144 1144 1144 1144 1144 
Чистая прибыль, руб 22650 22650 22650 22650 22650 
ЧДП, руб 23794 23794 23794 23794 23794 
Коэффициент дисконтирования, при r=0,20 0.0217 0.0181 0.0151 0.0126 0.0105 
Чистый дисконтированный денежный поток, руб 517,20 431,00 359,17 299,31 249,42 
Накопленный ЧДДП, руб 1993,98 2424,99 2784,16 3083,46 3332,89 
 
Срок окупаемости проекта составляет: 
782,36
18 18,88
893,73
Т

    лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
